ID		Task Name	Duration
1		**Opstart**	**2 days?**
2		Etablering af byggeplads	1 day?
3		Bad & Toilet faciliteter til beboere	1 day
4			
5		**Tagarbejde**	**10 days**
6		Skorstene	5 days
7		Brandkarme	5 days
8			
9		**Holger Danskevej 12**	**12 days**
10		Nedrivning	2 days
11		Stue	1 day
12		1 sal	1 day
13		2 sal	1 day
14		3 sal	1 day
15		4 sal	1 day
16		5sal	1 day
17		Ekstraarbejder	4 days
18			
19		**Holger Danskevej 14**	**12 days**
20		Nedrivning	2 days
21		Stue	1 day
22		1 sal	1 day
23		2 sal	1 day
24		3 sal	1 day
25		4 sal	1 day
26		5sal	1 day
27		Ekstraarbejder	4 days
28			
29		**Holger Danskevej 16**	**12 days**
30		Nedrivning	2 days
31		Stue	1 day
32		1 sal	1 day
33		2 sal	1 day
34		3 sal	1 day
35		4 sal	1 day
36		5sal	1 day
37		Ekstraarbejder	4 days
38			
39		**Holger Danskevej 18**	**12 days**
40		Nedrivning	2 days
41		Stue	1 day
42		1 sal	1 day
43		2 sal	1 day
44		3 sal	1 day
45		4 sal	1 day
46		5sal	1 day
47		Ekstraarbejder	4 days
48			
49		**Holger Danskevej 12**	**4 days**
50		Nedrivning	1 day
51		Stue	1 day
52		1 sal	1 day
53		2 sal	1 day